

Informacja o drogach

Mieszkańcom Gminy Gostynin należy się prawda o drogach
(w związku z artykułem, który ukazał się w portalach internetowych)

1. W przypadku dróg gruntowych przetarg obejmował wykonanie odpowiedniej szerokości i grubości podbudowy i poboczy z tłucznią oraz nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm.
2. W przypadku drogi w Anielinie, o wykonanej kilka lat wstecz nawierzchni asfaltowej, przetarg obejmował wykonanie tylko nakładki asfaltowej.
W wyniku błędu pisarskiego, popełnionego przez byłego pracownika urzędu, w opisie przedmiotu zamówienia została zapisana nakładka asfaltowa grubości 6 cm.
Nigdy dotąd, w przypadku wykonywania nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej, Gmina Gostynin nie stosowała 6 cm grubości tej nakładki – zawsze było to 4 cm.
Tak na marginesie, Powiat Gostyniński na istniejących asfaltowych drogach powiatowych (bardziej obciążonych ruchem pojazdów), również stosuje grubość nakładki 4 cm.
W trakcie realizacji robót doszedłem do wniosku, że w ramach wynagrodzenia umownego dla Wykonawcy, możemy wykonać nakładkę na dłuższym odcinku drogi. Zamiast planowanych 110 mb wykonaliśmy 130 mb długości nakładki za te same pieniądze, tj. za 14 694,00 zł brutto.
Zmierzona średnia grubość wykonanej nakładki na odcinku długości 130 mb, tj. 5,4 cm w przeliczeniu dałaby średnią grubość 6,3 cm na odcinku długości 110 mb. Wbudowano więc więcej masy asfaltowej niż wynikało to z przetargu.
Nie ma tu więc żadnego uszczerbku dla Gminy, wręcz odwrotnie – zmodernizowana została droga na większej długości niż wynikająca z przetargu, o lepszych parametrach niż Gmina wykonywała do tej pory i w dodatku bardzo tanio.
3. Opinia, która została zamieszczona w artykule, nie była przez Gminę oficjalnie zamawiana, nigdy nie była przez nas uwzględniana w ocenie robót objętych umową z Wykonawcą, gdyż opinia ta odnosi się porównawczo do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.03.2017 r. – Instrukcji DP-T 14 – Oceny Jakości na Drogach Krajowych.
Gmina Gostynin nie buduje dróg krajowych, modernizujemy drogi gminne o znacznie słabszych parametrach technicznych.
Zamawialiśmy tylko wykonanie badań i wyniki tych badań, w zakresie grubości nawierzchni asfaltowej, były brane pod uwagę podczas odbioru robót.
Informuję, że nie wiem w jaki sposób opinia ta znalazła się posiadaniu osób spoza urzędu.
4. Tak przy okazji...
Jest mi bardzo przykro, że artykuł powoduje wyrobienie u niektórych osób nieprawdziwej opinii na temat pracy Urzędu, w tym na temat mojej pracy. Obecny rok jest wyjątkowym pod względem inwestycji i, powiem nieskromnie, jest to też mój sukces. Realizujemy wydatki inwestycyjne za kwotę ponad 47 mln zł.
Szkoda, że czasem interes własny i zbliżające się wybory przedkładane są ponad dobro Gminy.

Zastępca Wójta Gminy


Paweł Goliszek

Przyjmuję i poproszę starościka.

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński